


CRONOGRAMA INTERNO DEL EQUIPO

#	TAREA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE
1	Organización de equipos y roles	Definir líder, secretario, diseñador, expositor e	Líder / Equipo	18 de mayo	19 de mayo
2	Definición del Problema y ODS	Identificar el problema, eje y ODS a impactar.	Investigador	19 de mayo	20 de mayo
3	Investigación de mercado rápida	Obtener estadísticas sobre el problema en Ecu	Investigador	20 de mayo	21 de mayo
4	Creación de Repositorio GitHub	Configurar el repositorio, README y carpetas d	Secretario	21 de mayo	22 de mayo
5	Canvas del Proyecto (9 bloques)	Completar los 9 bloques clave del modelo de ne	Líder / Equipo	22 de mayo	22 de mayo
6	Diseño de Wireframes (Bocetos)	Crear bocetos simples de las pantallas y botone	Diseñador	25 de mayo	26 de mayo
7	Definición del Flujo y MVP	Explicar cómo funciona el proyecto y definir la f	Expositor / Diseñador	26 de mayo	27 de mayo
8	Preparación del Whitepaper v0.1	Redactar la primera versión del documento téc	Secretario	27 de mayo	28 de mayo
9	Subir avances a GitHub	Cargar wireframes, diagramas e ideas al reposi	Secretario	28 de mayo	29 de mayo
10	Presentación final y entrega	Presentar el proyecto y entregar documentación.	Líder / Equipo	29 de mayo	29 de mayo




LEYENDA DE ESTADOS

Completado: Tarea finalizada

En proceso: Tarea en desarrollo

Pendiente: Tarea por iniciar

ESTADO	PRIORIDAD	ENTREGABLE / NOTAS
Completado	Alta	Registro de equipo y roles
En proceso	Alta	Documento de propuesta inicial
Pendiente	Media	Datos estadísticos con fuentes
Pendiente	Alta	Link del repositorio funcional
Pendiente	Alta	Canvas en Miro o Figma
Pendiente	Alta	Wireframe en Figma
Pendiente	Media	Diagrama de flujo y definición de MVP
Pendiente	Alta	Archivo Whitepaper v0.1
Pendiente	Baja	Commits en GitHub
Pendiente	Alta	Entrega final del proyecto y repositorio



NIVEL DE PRIORIDAD

Alta: Impacto alto / Urgente

Media: Importante / Prioridad media

Baja: Puede esperar

PERIODO DEL CRONOGRAMA

22 de mayo - 13 de junio
(Próximos 15 días)